

基幹研究プロジェクトに係る平成28年度の実施状況に関する評価結果について  
(総評)

平成29年7月26日  
基幹研究プロジェクト評価委員会  
議長 木村 茂光

基幹研究プロジェクト評価委員会は、この度、基幹研究プロジェクトに係る平成28年度の実施状況について評価を行いました。

この評価に当たっては、各基幹研究プロジェクトの特性や運営の自主性・自律性に配慮しつつ、機関拠点型基幹研究プロジェクト（6プロジェクト）においては当該プロジェクト実施機関における外部評価委員会による評価、広領域連携型基幹研究プロジェクト（3プロジェクト）及びネットワーク型基幹研究プロジェクト（8プロジェクト）においては総合人間文化研究推進センターの各推進評議会が作成した点検・評価報告書を踏まえ、それぞれの研究の進捗状況について評価を実施しました。

今回の評価結果では、約9割の基幹研究プロジェクトにおいて、平成28年度の実施状況が「予定以上に進んでいる」、「順調に進んでいる」及び「概ね順調に進んでいる」となっていることから、全体として概ね順調に進捗していると認められます。各プロジェクトの構成メンバーの努力を高く評価します。

ただ、評価委員会における評価の基礎とした外部評価委員会及び推進評議会の第1次評価において、進んでいるプロジェクトについても進捗状況及び研究の内容について、いくつかの意見がだされていますので、その点も参考にして、今後のプロジェクトを積極的に推進されることを期待します。

最後に、評価委員会において、プロジェクト全体について議論があった点を記しますので参考にしてください。

- 1、「実績報告書」が簡単すぎるもの、また評価項目に記述がないものも若干ありました。貴重な研究費を使用して研究を行っているのですから、詳しくかつ明確に記述して下さい。評価が低かったプロジェクトには、この点が原因しているものも含まれています。評価しやすい「実績報告書」の作成に心がけて下さい。
- 2、評価委員会において一番評価が難しかったのが「教育・人材育成」の項目です。所属する大学等でプロジェクト関連の授業を開講するなど積極的な取り組みを行っているプロジェクトもありましたが、全体的に「まだ試行錯誤」段階という評価でした。機構全体として評価の観点を明確にするとともに、各プロジェクトにおいても、組織全体として研究期間内の計画的な「教育・人材育成」のプログラムを立案されることを期待します。

評価結果	評価結果の分布
予定以上に進んでいる	3プロジェクト (17.6%)
順調に進んでいる	8プロジェクト (47.1%)
概ね順調に進んでいる	4プロジェクト (23.5%)
遅れている	2プロジェクト (11.8%)